

Ressort: Lokales

Bericht: Berliner Flughafen kann erst 2018 öffnen

Berlin, 20.12.2015, 00:00 Uhr

GDN - Laut eines vertraulichen Terminplans soll der neue Berliner Hauptstadtflughafen angeblich erst 2018 öffnen können. Das berichtet "Bild am Sonntag".

Laut einer internen E-Mail, aus der das Blatt zitiert, könnten die Baumaßnahmen bis zum 30. Juni 2016 andauern, anschließende sogenannte Wirkprinzipprüfungen und Verbundtests wären Mitte 2017 abgeschlossen. Erst am 28.09.17 sei mit einer "Nutzungsfreigabe" durch das Bauordnungsamt zu rechnen. Ursprünglich sei dafür der 23.11.16 vorgesehen gewesen. Laut den BER-Dokumenten könne erst nach der "Nutzungsfreigabe" durch das Bauordnungsamt ein Probetrieb mit Komparsen beginnen, der unter optimierten Bedingungen weitere vier Monate dauern würde. Aufgrund der Witterungsrisiken kann der BER nach dieser Planung erst im März 2018 starten. Auf Anfrage hält Flughafensprecher Ralf Kunkel an dem veröffentlichten Zieltermin Ende 2017 fest und erklärt: "In einem Projekt, in dem täglich 2.000 bis 3.000 E-Mails, Schreiben und Protokolle verfasst werden, gibt es zeitweise auch unterschiedliche Einschätzungen."

Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-64862/bericht-berliner-flughafen-kann-erst-2018-oeffnen.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD

483 Green Lanes

UK, London N13NV 4BS

contact (at) unitedpressagency.com

Official Federal Reg. No. 7442619